Realizacja robot
Stan na dzier 21.10.2021 roku

Inwestycje i roboty drogowe

1. Budowa oswietlenia zasilanego energia odnawialng
Po korzystnym wyroku Krajowej Izby Odwotawczej trwa przygotowanie drugiego postepowania maja-
cego na celu wytonienie wykonawcy.
Rozpoczeto procedure wyboru wykonawcy robdt. Termin skfadania ofert wyznaczono na dzier
04.05.2021 roku a termin realizacji przewidziano na 90 dni od dnia podpisania umowy.
Ze wzgledu na brak ofert pierwsze postepowanie dot. wyboru wykonawcy robét zostato uniewaznione.
Ogtoszono kolejne postepowanie. Termin sktadania ofert wyznaczono na dziert 28.05.2021 roku
a termin realizacji przewidziano na 90 dni od dnia podpisania umowy.
W drugim postepowaniu wptyngta jedna oferta. Obecnie trwa weryfikacja zgodnosci ztozonej oferty ze
stawianymi wymaganiami.
Wytoniono wykonawce robét i inspektora nadzoru inwestorskiego, z ktérymi w dniu 29.06.2021 roku
podpisano umowy. Roboty wykona firma Wichary Technic Spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia,
spotka komandytowa z Zabrza za kwote 629.986,32 zt. Termin realizacji rob6t przewidziano do dnia
27.09.2021 roku.
Wykonawca wykonat prace geodezyjne i obecnie trwa montaz lamp.
Roboty zakoriczono i odebrano w dniu 01.10.2021r. bez wad i usterek.

2. Remont czastkowy drég gminnych

Wytoniono wykonawcow remontu czastkowego, z ktérymi w dniu 19.01.2021r. podpisano umowy.
Wyznaczenie zakresu robot nastgpi niezwtocznie jak tylko pozwolg warunki atmosferyczne.
Wyznaczono zakres remontu czgstkowego i przekazano wykonawcom robot.

Wykonano remont nawierzchni asfaltowych w sotectwach Suszec, Kryry i Mizeréw. Obecnie trwa re-
mont w pozostatych sotectwach.

Wykonano pierwszy w tym roku remont czastkowy nawierzchni asfaltowych na terenie cafej gminy.
Trwa przygotowanie remontow wielkopowierzchniowych,

Trwa remont wielkopowierzchniowy nawierzchni ul. Nierad w Kryrach. Remontem zostat objety odci-
nek o dtugosci 145mb. W przygotowaniu kolejne remonty wielkopowierzchniowe.

Wykonano remont wielkopowierzchniowy ul. Nierad w Kryrach na odcinku o dtugosci 145mb oraz ul.
Soteckiej w Kobielicach na odcinku o dtugoéci 290mb. W przygotowaniu kolejne remonty wielkopo-
wierzchniowe.

3. Przebudowa odcinka bocznego ul. Dolnej w Suszcu

Pozyskano mape do celow projektowych. Obecnie trwa przygotowanie do wyfonienia wykonawcy prac
projektowych.

W celu uzyskania pozwolenia na budowg konieczne stato sig przejecie dziatki ograniczajacej szerokosé
pasa drogowego. Po przejgciu dziatki mozliwe bedzie wznowienie procesu projektowego.

4, Budowa odcinka bocznego ul. Mokrej w Suszcu

Trwa weryfikacja wniosku o pozwolenie na budowe przez Wydziat Architektury Starostwa Powiato-
wego w Pszczynie.

Migdzy innymi ze wzgledu na koniecznoé¢ doprojektowania kanatu technologicznego wniosek o po-
zwolenie na budowe zostat odrzucony.

Wystapiono z wnioskiem do ministra wtasciwego do spraw cyfryzacji o wyrazenie zgody na odstepstwo
od obowigzku zabudowy w projektowanej drodze kanatu technologicznego, ktérego koszt zwiekszyt by
koszt budowy drogi o okoto 70%.

21 wrzesnia br Minister Cyfryzacji wydat decyzje zwalniajacg Gming Suszec z obowigzku budowy kanatu
technologicznego w ramach budowy drogi. Decyzja uprawomocni sie w dniu 22 pazdziernika br
i po tym dniu mozliwe bedzie wznowienie prac projektowych i ponowne wystapienie z wnioskiem
o pozwolenie na budowe.




5. Przebudowa skrzyZzowania ul. Pszczynskiej i Koscielnej w Kobielicach

Trwaja prace projektowe. W oparciu o podpisane porozumienie Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowi-
cach wydat warunki techniczne przebudowy skrzyzowania.

Trwajg uzgodnienia projektu z Zarzagdem Drég Wojewddzkich w Katowicach.

Po negatywnym zaopiniowaniu projekt przez Zarzad Drog Wojewddzkich oraz w $wietle ustaleri ze
spotkania w terenie w temacie przebudowy przedmiotowego skrzyzowania wystgpiono do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego z prosbg o zorganizowanie spotkania celem oméwienia
dalszego toku postepowania i finalnie zawarcia tréjstronnego porozumienia pomiedzy Wojewddz-
twem Slgskim, powiatem Pszczyrfiskim i Gming Suszec, okre$lajacego zasady wspétpracy, wspétfinan-
sowania oraz realizacji przedmiotowej inwestycji w ujeciu globalnym obejmujacym cata tarcze skrzy-
Zowania.

W dniu 08.09.2021 roku odbyto sie spotkanie tréjstronne przedstawicieli Wojewédztwa Slaskiego, Po-
wiatu Pszczyriskiego i Gminy Suszec w trakcie ktorego potwierdzono zasadnos¢ kompleksowej przebu-
dowy skrzyzowania. Ustalono, ze zawarte zostanie tréjstronne porozumienie regulujgce zasady finan-
sowania i realizacji zadania.

Przygotowano i przestano do Urzedu Marszatkowskiego propozycje aneksu do porozumienia ktérym
zostanie zmieniony zakres porozumienia (objecie przebudowg catej tarczy skrzyzowania ze wszystkimi
wlotami) i wprowadzenie do porozumienia jako trzeciej strony Powiatu Pszczynskiego.

6. Przebudowa ul. Topolowej w Kobielicach

Wycieto drzewa kolidujgce z przebudowg drogi. Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robét.
Zaktualizowano dokumentacjg kosztorysowg i przekazano wniosek o wszczecie postgpowania dot. wy-
tonienia wykonawcy robot. Wstepnie zatozono termin realizacji do dnia 15.10.2021 roku.

Rozpoczeto procedure przetargowa majaca na celu wytonienie wykonawcy robét. Termin sktadania
ofert wyznaczono na dzief 24.06.2021 roku.

Wytoniono wykonawece robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego, z ktérymi w dniu 07.07.2021 roku
podpisano umowy. Roboty wykona firma MarMasz Rafat Maryjosz z Grzawy za kwote 194.932,49 zt.
Termin realizacji robdt przewidziano do dnia 07.10.2021 roku.

Wykonano roboty pomiarowe oraz rozpoczeto roboty budowlane.

Roboty budowlane zakoriczono i odebrano w dniu 07.10.2021r. bez wad i usterek. Ostatecznie koszt
robot wynidst 202.673,55 zt.

7. Przebudowa ul. Stawowej w Suszcu

Pozyskano uzgodnienia branzowe. Trwa przygotowanie postepowania majgcego na celu wytonienie
wykonawcy prac projektowych w oparciu o zapisy specustawy drogowej.

8. Budowa fragmentu ul. Wiosennej w Suszcu

Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robdt zwigzanych z Il etapem budowy fragmentu ul. Wio-
sennej.

Wytoniono wykonawce robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego, z ktérymi w dniu 20.04.2021 roku
podpisano umowy. Roboty wykona firma MARBUD Marek Dobosiewicz z Orzesza za kwote 28.951,16zt.
Termin realizacji robdt przewidziano do dnia 30.06.2021 roku.

Roboty zakoriczono i odebrano w dniu 16.06.2021 roku. Ostateczny koszt robét zamknat sie kwotg
29.691,76 zt. brutto.

9. Przebudowa rowu odprowadzajgcego wode z rejonu ulic Szkolnej, Woszczyckiej i Pszczyii-
skiej w Rudziczce

Trwa weryfikacja zgtoszenia robdt przez Wydziat Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Trwa przygotowanie do wyboru wykonawcy robét.

Zaktualizowano dokumentacje kosztorysowa i przekazano wniosek o wszczecie postepowania dot. wy-
tonienia wykonawcy robot. Wstepnie zatozono termin realizacji do dnia 19.11.2021 roku.



Rozpoczgto procedure przetargowg majaca na celu wytonienie wykonawcy robét. Termin sktadania
ofert wyznaczono na dzieri 24.06.2021 roku.

W postgpowaniu poprawnie wptyneto pigc ofert. Oferent ktory ztozyt najkorzystniejsza oferte odstapit
od podpisania umowy. Pozostate ztozone oferty znacznie przekroczyly kwote $rodkéw zarezerwowa-
nych w budzecie na ten cel. W zwigzku z powyzszym postepowanie uniewazniono. Obecnie trwa przy-
gotowanie do ponownego wyboru wykonawcy robét.

Rozpoczeto drugie postepowanie majgce na celu wytonienie wykonawcy robét. Termin sktadania ofert
wyznaczono na dzien 24.09.2021 roku.

Wytoniono wykonawce robét oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z ktérymi w dniu 12.10.2021
roku podpisano umowy. Zgodnie z umowg koszt robdt wynosi 178.168,08 zt. a termin realizacji wyzna-
czono do dnia 12.04.2022 roku.

10. Projektowanie i budowa fragmentu ul. Pogodnej w Rudziczce

Pozyskano mapg do celdow projektowych. W przygotowaniu wnioski o uzgodnienia branzowe oraz przy-
gotowanie do wytonienia wykonawcy prac projektowych.

Wystgpiono do gestoréw sieci o wydanie warunkéw technicznych budowy drogi.

W oparciu o otrzymane warunki techniczne w zakresie kolizji z siecig gazowa budowa drogi w ramach
posiadanego terenu nie jest mozliwa. Aby mozliwe byto wybudowanie drogi konieczne stato sie pozy-
skanie terenu tak aby uzyskac docelowg szerokos¢ pasa drogowego zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

11. Projektowanie i budowa fragmentu odcinka bocznego ul. Napieralskiego w Rudziczce

Pozyskano mapg do celow projektowych. W przygotowaniu wnioski o uzgodnienia branzowe oraz przy-
gotowanie do wytonienia wykonawcy prac projektowych.

Wystapiono do gestorow sieci o wydanie warunkdw technicznych budowy drogi.

Trwa przygotowanie do wytonienia wykonawcy prac projektowych.

12, Projektowanie i budowa fragmentu ulicy Kamiennej w Rudziczce

Pozyskano mapg do celow projektowych. W przygotowaniu wnioski o uzgodnienia branzowe oraz przy-
gotowanie do wytonienia wykonawcy prac projektowych.

Wystapiono do gestorow sieci o wydanie warunkéw technicznych budowy drogi.

Trwa przygotowanie do wytonienia wykonawcy prac projektowych.

13. Budowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejacego

Uzyskano pozwolenie na budowe dla zabudowy lamp solarnych w rejonie skrzyzowania ul. Krzywej
i Borowej w Kobielicach oraz przy ul. Piaskowej w Suszcu. Po uprawomocnieniu decyzji mozliwa bedzie
zabudowa lamp. Wystapiono do dostawcy lamp z proshg o przedstawienie aktualnej oferty cenowej
na dostawe i montaz w/w lamp.

Zabudowano dwie lampy solarne — w rejonie skrzyzowania ul. Krzywej i Borowej w Kobielicach oraz
przy ul. Piaskowej w Suszcu. taczny koszt robdt zwigzanych z dostawa i montazem w/w lamp wynidst
26.322,00zt.

14. Budowa odcinka bocznego ul. Dworcowej w Radostowicach

Wytoniono wykonawce robét i inspektora nadzoru inwestorskiego, z ktérymi w dniu 20.04.2021 roku
podpisano umowy. Roboty wykona firma MARBUD Marek Dobosiewicz z Orzesza za kwote 53.163,83z1.
Termin realizacji rob6t przewidziano do dnia 30.06.2021 roku.,

Wytyczono droge w terenie i rozpoczeto prace budowlane,

Roboty zakoriczono i odebrano w dniu 25.06.2021 roku. Ostateczny koszt robét zamknat sie kwotg
52.226,80 zt. brutto.




Inwestycje kubaturowe

1. Dobudowa sal lekcyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce

Trwa weryfikacja dokumentacji i przygotowanie do rozpoczecia procedury przetargowej. Planowane
rozpoczecie procedury przetargowej: I/1l kwartat 2021. Trwa finalizowanie przygotowania dokumenta-
¢ji do rozpoczecia procedury przetargowej. Oczekujemy na zwrot podpisanej przez Zarzad Wojewddz-
twa Slaskiego umowy o dofinansowanie. Po jej otrzymaniu zostanie rozpoczete postepowanie przetar-
gowe.

2. Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec

Zakoriczono procedure zwigzang z pozyskaniem dokumentacji technicznej. Uzyskano ostateczng decy-
zje o pozwoleniu na budowe. Trwa oczekiwanie na rozpoczecie procedury przetargowe;.

3. Budowa i wyposazenie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddw Komunalnych w infrastrukture
techniczna.

Trwa oczekiwanie na informacje w temacie dostepnosci srodkéw zewnetrznych, ktére umozliwity by
wykonanie zadania. Uzyskano pozytywng weryfikacje wniosku o dofinansowanie. Trwa przygotowanie
do podpisania umowy z podmiotem udzielajacym dofinansowania. Trwa przygotowanie do wznowie-
nia procedury przetargowej, w tym aktualizacja kosztoryséw inwestorskich. Planowane rozpoczecie
procedury przetargowej: |l kwartat 2021r. W dniu 22.04.2021r zamieszczono ogtoszenie
o zamowieniu na stronie BIP Urzedu Gminy Suszec. Przewidywany termin sktadania ofert: 07.05.2021r.
W trakcie postepowania przetargowego wptynety 4 oferty. Informacja z otwarcia zostata zamieszczona
na BIP Suszec. Trwa sprawdzanie ofert. Postepowanie wygrata oferta firmy ,OLAX” Sp. z 0. 0. z Miko-
towa za kwote 2.815.090,67zt brutto. W dniu 16.06.2021r. nastgpito przekazanie placu budowy. Trwaja
przygotowania do rozpoczecia robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania.

Urzadzono zaplecze budowy oraz rozpoczeto roboty budowlane w tym wykonano przekopy kontrolne,
zdjeto humus. Trwa procedura zwigzana z wykonaniem przyfgcza wodociggowego.

Trwa budowa kanalizacji deszczowe] oraz prace zwigzane ze wznoszeniem $cian oporowych. Zakon-
czono wznoszenie scian oporowych, trwajg prace zwigzane z budowg zbiornika na wody opadowe,
trwa przygotowanie terenu pod budowe wiaty oraz roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu
pod nawierzchnie.

4, Projektowanie i budowa przedszkola w Suszcu

Whytoniono wykonawce — firma STRABAG za kwote 8.916.270,00 zt brutto. Planowane podpisanie
umowy: 28.01.2021r. Trwa przygotowanie naboru na inspektorow nadzoru inwestorskiego. Przepro-
wadzono nabdr inspektordéw nadzoru inwestorskiego. Przekazano teren budowy w dniu 04.02.2021r.

Trwajg przygotowania i ustalenia zwigzane z rozpoczgciem robot budowlanych. Biezace spotkania z
kierownictwem projektu z ramienia Wykonawcy. Ustalenia organizacji budowy, wstepnego harmono-
gramu robot i mogacych wystgpi¢ probleméw przy realizacji. Odpowiedzi na pytania projektowe przy
udziale Projektanta. Rozpoczeto roboty budowlane, trwajg biezgce konsultacje i uzgodnienia zwigzane
z przebiegiem roboét. Trwajg roboty budowlane. Trwa finalizowanie robét zwigzanych z wykonaniem
parteru budynku. Trwa finalizowanie stanu surowego otwartego budynku.

5. Projektowanie i termomodernizacja budynku Remizo — Swietlicy w Kryrach

Wykonano wpiecie instalacji gazowej do sieci i podano paliwo gazowe. Instalacja c.o. w czesci OSP
Kryry dziata prawidtowo.

6. Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania budynku Osrodka Zdrowia
przy ul. Wyzwolenia w Suszcu.

Trwa przygotowanie dokumentacji dla remontu pigtra, pod katem Klubu Seniora. Rozpoczeto nabor

na wykonawcy projektu windy dla 0séb niepetnosprawnych. Nie uzyskano ofert na nabér projektanta

windy dla oséb niepetnosprawnych. Przeprowadzano ponowny nabdr. Pozyskano 8 ofert w rozpietosci

cenowej 22.386,00 do 61.377,00 zfotych. Z uwagi na przekroczenie kwoty przygotowanej w budzecie




na realizacje dokumentacji technicznej windy nie dokonano wyboru Wykonawcy i pozostawiono po-
stepowanie bez rozstrzygniecia. Trwa ponowne rozpoznanie. Trwa przygotowanie dokumentacji do
rozpoczecia procedury przetargowej na wykonanie robét budowlanych. Trwa procedura przetargowa,
ktorej celem jest wytonienie wykonawcy robét. Termin sktadania ofert: 25.06.2021r.

Wytoniono wykonawcg robét i inspektoréw nadzoru inwestorskiego z ktorymi w dniu 21.07.2021r.
podpisano umowy. Roboty wykona Przedsigbiorstwo Projektowo Budowlane Jarostaw Herman z Po-
tomi za kwote 352.856,34 zt. Termin realizacji przewidziano do dnia 28.09.2021r. Trwaja roboty bu-
dowlane. Zakoriczono peten zakres zadania.

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Kobielicach

Z uwagi na zaistniaty sytuacjg zwigzang z awarig kotfowni trwa pozyskiwanie wycen wykonania wy-
miany kottow wraz z niezbedng armaturg w celu utrzymania dziatania c.o. w budynku. Wytoniono wy-
konawcg —firma ASW z Mizerowa za kwote 68.757,00zt. Wykonano wymiane kottéw gazowych wraz z
przewodami kominowymi i niezbedna armaturg. Prace zostaty odebrane w dniu 01.02.2021r. Trwa
przygotowanie do rozpoczecia procedury przetargowej kompleksowej termomodernizaciji budynku. W
trakcie finalizowania przygotowar dokumentacji wptyneto pismo SP Kobielice dot. koniecznogci dosto-
sowania do wymogow p.poz. zwigzanych z realizacja wymagan Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpoza rowej, jakie musi spetniaé
lokal, w ktérym jest prowadzony oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w
szkole podstawowej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz 1531). W zwiazku z powyzszym trwa dostosowanie doku-
mentacji, w tym niezbgdnego audytu energetycznego do podniesionych w przepisie wymagan. Z uwagi
na  sytuacje rynkowa zwigzang z niedostepnoicia = materiatéw termoizolacyjnych
i trwajace konsultacje z rzeczoznawcg ds. ochrony przeciwpoza rowej zdecydowano na wyodrebnienie
w ramach przygotowywanego postepowania wymiany stolarki i élusarki otworowe] na zgodng ze zak-
tualizowanymi wymogami Warunkdéw Technicznych.

Rozpoczgto procedure przetargowa majacg na celu wytonienie wykonawcy robét zwigzanych z wy-
miang stolarki okiennej i drzwiowej. Termin skfadania ofert wyznaczono na dzien 06.08.2021 roku.,
Sfinalizowano procedure przetargowa, wybrano Wykonawce — firma PRB Budrem Sp. z 0. 0. z siedzibg
w Kielcach , ktora wygrata postepowanie za kwote 467.029,33zt. Koniec realizacji zadania zaplanowano
na 24.05.2022r. Trwa realizacja zadania.

8. Przebudowa centrum rekreacyjnego w sotectwie Suszec przy ul. Ogrodowej

Zaktualizowano mapg do celéw projektowych. Trwa aktualizacja dokumentacji technicznej do ztozenia
w konkursie na dofinansowanie. Termin sktadania do konkursu: 15 luty. Zaktualizowano dokumentacje
techniczng oraz ztozono wraz ze zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robdt w Starostwie Powiatowym w
Pszczynie. Przystgpiono do konkursu. Uzyskano zaswiadczenie o braku wniesienia sprzeciwu do zgto-
szenia zamiaru rozpoczecia robot.

9. Doposazenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobielicach

Ustalono zakres doposazenia. Trwa przygotowanie zamdwienia. Zlecono dostawe i montaz urzgdzenia.
Urzadzenie zostato dostarczone i zamontowane. Wykonano pefen zakres zadania.

10. Zakup oraz montaz masztu flagowego na terenie Centrum Integracji Lokalnej w Kobielicach

Wystano do Starostwa Powiatowego w Pszczynie pismo w temacie kwalifikacji zamierzenia budowla-
nego zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym. Otrzymano odpowiedz wskazujacg na koniecz-
nosc uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.Trwa wstepna faza projektowa na potrzeby montazu
masztu flagowego oraz budowy zaplecza sportowego dla dzieci i mitodziezy z terenu sotectwa Kobielice.
Zlecono wykonanie mapy do celéw projektowych.

Ztozono dokumentacje do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, trwa oczekiwanie na wydanie Decyzji
0 pozwoleniu na budowe. Otrzymano ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe. Trwa przygotowa-
nie do rozpoczecia robot.

11. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i miodziezy z terenu sotectwa Kobielice




Przeprowadzono rozmowe z P, Sottys Kobielic. Po najblizszym spotkaniu Rady Soteckiej bedg przepro-
wadzone rozmowy z przysztym uzytkownikiem w temacie koncepcji budynku. Przeprowadzono
wstepne ustalenia, wykonano koncepcje usytuowania i formy budynku. Trwa oczekiwanie na konsul-
tacje koncepcji. Propozycja koncepcji nie zostata zaakceptowana. Pani Sottys Bronistawa Czernecka za-
deklarowata przeprowadzenie rozmow z potencjalnym projektantem obiektu. Na chwile obecng nie
przekazano do Gminy Suszec ustaled. Trwa wstepna faza projektowa na potrzeby montazu masztu fla-
gowego oraz budowy zaplecza sportowego dla dzieci i mtodziezy z terenu sotectwa Kobielice. Zlecono
wykonanie mapy do celdw projektowych.

Ztozono dokumentacje do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, trwa oczekiwanie na wydanie Decyzji
o pozwoleniu na budowe. Otrzymano ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe. Trwa przygotowa-
nie do rozpoczecia robot.

12. Zakup, dostawa, montaZ urzadzen na wyposazenie placu zabaw przy remizo — $wietlicy w
Mizerowie

Trwa przygotowanie zlecenia dostawy i montazu piramidy linowej wraz z nawierzchnig bezpieczng.
Zlecono dostawe i montaz piramidy linowe] i bujaka oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni zwirowe;.

Zlecono dostawe i montaz urzadzenia zabawowego ,komin podwadjny”. Trwa oczekiwanie na rozpo-
czecie realizacji zlecen. Zakorczono zlecone montaize urzadzen. Zakoiczono peten zakres zadania.

13. Doposazenie placu zabaw przy ul. Okreznej w Suszcu

Trwa przygotowanie zakresu prac. Trwa rozpoznanie cenowe tarcicy niezbednej do wykonania wiaty.

Trwajg roboty zwigzane z przygotowaniem do budowy wiaty. Wykonano utwardzenie terenu pod
wiate i dojscie do furtki. Trwajg prace zwigzane z wykonaniem wiaty.
Kontynuacja prac zwigzanych z budowg wiaty. Zakornczono peten zakres zadania.

14. Wykonanie toru rowerowego na osiedlu przy ul. Piaskowej

Trwa przygotowanie zakresu prac. Przeprowadzono rozmowe z P. Softysem Suszca, trwa oczekiwanie
na ustalenia z przedstawicielami mieszkancéw osiedla. Ponowiono kontakt, trwa oczekiwanie na reak-
cje przedstawicieli mieszkanicéw osiedla. W trakcie spotkania w terenie ustalono lokalizacje, forme i
zakres prac koniecznych do wykonania toru rowerowego. W trakcie przygotowanie zlecenia wykonania
robot. Zlecono wykonanie zadania. W dniu 17.06.2021r rozpoczeto wykonywanie robdt na w/w zada-
niu. Wykonano pefen zakres zadania.

15. Wykonanie boiska piaskowego do siatkéwki wraz z osprzetem w Radostowicach

Przeprowadzono rozmowe z P. Sottys Radostowic, trwa rozpoznanie rynku w celu wykonania robot
budowlanych. Rozpoczeto nabdr na wykonawce w/w zakresu. W trakcie naboru pozyskano 3 oferty.
Najatrakcyjniejsza oferta kwotowo miesci sie w zatozeniach budzetu przeznaczonych na realizacje
przedsiewziecia. Zlecono wykonanie zadania. Trwa oczekiwanie na rozpoczecie wykonywania zlecenia.
Wykonano peten zakres zadania.

16. Teiznia solankowa budowa i doposaienie

Po przeprowadzonych ustaleniach wstepnie przyjeto koncepcje i sposéb zrealizowania obiektu. Opra-
cowano dokumentacje techniczng wiaty wchodzgcej w sktad tezni oraz ztozono wraz ze zgtoszeniem
zamiaru rozpoczecia robdt w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Trwa oczekiwanie na zaswiadczenie
0 nie wniesieniu sprzeciwu do ztozonego zgtoszenia. W terminie 21 dni nie wptynat do UG Suszec sprze-
ciw do zgloszenia zamiaru rozpoczecia budowy wiaty. Trwa przygotowanie do zlecenia wykonania
obiektu. Zlecono wykonanie zadania. Trwajg roboty budowlane. Wykonano peten zakres zadania.

17. Zakup karuzeli na plac zabaw przy remizo — swietlicy w Rudziczce

Trwa przygotowanie zlecenia dostawy i montazu. Zlecono dostawe i montaz urzgdzenia. Urzadzenie
zostato dostarczone i zamontowane. Wykonano peten zakres zadania.



18. Remont toalet i doposazenie remizo — $wietlicy w Rudziczce

Trwajg prace remontowe. Trwa finalizowanie prac.







