



GMINA SUSZEC

43-267 Suszec ul. Lipowa 1
WOJ. ŚLĄSKIE
Tel. (32) 449-30-50
Fax. (32) 449-30-51
e-mail: gmina@suszec.pl

ITI.7226.7.48.2025.gh

Suszec, dn. 12.11.2025 r.

Rada Gminy Suszec
Przewodniczący Rady Gminy
Szymon Sekta

Dot. prośb mieszkańców ulicy Krótkiej w Kryrach o wyjaśnienie zaniechania budowy kanalizacji na tej ulicy.

W odpowiedzi na pismo nr ORG. 0003.6.2025 z dnia 30.10.2025 r. (wpływ do tutejszego urzędu w dniu 31.10.2025 r.) i przekazanej w nim interpelacji złożonej przez Pana Radnego Tomasza Młotka, informuję, że powodem zaniechania budowy infrastruktury kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Krótkiej w Kryrach były względy finansowe, tj. przekroczenie planowanego budżetu na inwestycję przez złożone oferty w dwóch postępowaniach przetargowych.

Gmina Suszec w dniu 10.06.2024 r. zleciła sporządzenie dokumentacji stanowiącej Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mizerowie – etap I”. Program funkcjonalno-użytkowy zakłada zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Mizerowie – etap I, w którym uwzględniono również przyłączenie ulicy Krótkiej w Kryrach. Na podstawie PFU w dniu 11.07.2025 r. opublikowane zostało postępowanie przetargowe pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów – etap I” z terminem składania i otwarcia ofert w dniu 30.07.2025 r. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta w wysokości przekraczającej kwotę przeznaczoną przez Inwestora na realizację zadania. Postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy: „(...) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (...)”. W dniu 22.08.2024 r. ponownie zostało opublikowane postępowanie przetargowe o tym samym tytule i tym samym zakresie. Po otwarciu i przeanalizowaniu 6 złożonych ofert w dniu 09.09.2024 r., postępowanie przetargowe zostało również unieważnione z powodu przekroczenia przez wszystkich oferentów kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

W związku z tym dokonano ponownej analizy Programu funkcjonalno-użytkowego przy udziale Wójta Gminy Suszec, inspektorów Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji oraz przedstawicieli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Ze względu na ograniczenia budżetowe Gminy, a jednocześnie konieczność uniknięcia utraty dofinansowania z budżetu państwa podjęto decyzję o zmniejszeniu zakresu robót. Z powyższej analizy wynika, iż koszt budowy kanalizacji w ciągu ulicy Krótkiej jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do całego kosztu zakresu objętego



GMINA SUSZEC

43-267 Suszec ul. Lipowa 1
WOJ. ŚLĄSKIE
Tel. (32) 449-30-50
Fax. (32) 449-30-51
e-mail: gmina@suszec.pl

zamówieniem, co wynika z niewielkiej ilości posesji zlokalizowanych w ciągu tej ulicy, a które należałoby podłączyć od kanalizacji.

W związku z powyższym z pierwotnego programu funkcjonalno-użytkowego zrezygnowano z wykonania części kanalizacji (w tym ul. Krótkiej w Kryrach) oraz przepompowni zaplanowanej w rejonie skrzyżowania ul. Wyzwolenia i ul. Myśliwskiej. Dzięki tym zmianom Gmina Suszec mogła ogłosić kolejne postępowanie w dniu 18.10.2024 r. i z pośród 7 ofert w dniu 26.11.2024 r. został wyłoniony wykonawca spełniający wszystkie kryteria wyboru oraz najniższą cenę mieszczącą się w przewidywanym budżecie. Inwestycja pn.: „Budowa kanalizacji w sołectwie Mizerów – etap I” jest w trakcie realizacji.

Należy zaznaczyć, że zasadne byłoby skanalizowanie sołectwa Mizerów na odcinku od osiedla mieszkaniowego na ul. Lipki do Średniego Dworu – ul. Wyzwolenia wraz z drogami przyległymi oraz ul. Nadrzeczna, które charakteryzują się zwartą i ciągle rozwijającą się zabudową, a nie jest to również ujęte w projekcie ze względu na obecne możliwości finansowe Gminy. Skanalizowanie tych rejonów w tym ulicy Krótkiej nastąpi na kolejnych etapach.

WÓJT
Marian Pawlas

Otrzymują:

1x adresat,
1x aa.

Sporządził: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji - Gabriela Hanke

*Skuliga Ł.
12.11.2025 r.*