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Projekt czasowej organizacji ruchu :

Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu

1. Podstawa opracowania

Zawarta umowaa opracowanie przedmiotowej dokumentgajimiedzy:

Gming Suszec z siedzibw Suszcu 43-267 Suszec ul. Lipowa 1 nr Umowy Dr/2iWw/1/ z dnia 23.01.2011r
wraz z aneksami do umowy

a firma:

Biuro Projektéw komunikacji L qdowej’ Trasa mgr inz. TomaszSwiderski z siedzila w Rudzie Slaskiej,
przy ul. Powstaicow 12/4, 41-700 Rud&laska

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003rsprawie szczegoétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych orezdeen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr2@0 2181 z dn. 23.12.2003r)

« Wizja lokalna w terenie

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu miggecji ruchu na czas robot w zaku z
przebudow ulicy Szkolnej w Suszcu. Odcinek odskota parafialnego do skrzgwania z ul. Dola
wraz z skrzgowaniem.

3. Materialy wyjsciowe do projektowania
. Zaktualizowany podkfad sytuacyjno-wysskmwy

. Inwentaryzacja istniegtego oznakowania poziomego i pionowego w terenieowgna
przez opracowydrego niniejszy projekt,

. Pomiar i obserwacja ruchu,
. Zaakceptowane przez zamaw@ggo rozwazanie geometrii uktadu drogowego.
. Uzyskane Opinie i Uzgodnienia, zetone do niniejszego opracowania
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Projekt docelowej organizacji ruchu :

Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu

4. Opis stanu istniepcego

Odcinek ulicy Szkolnej objy opracowaniem o diugoi ok. 265mb Jest to droga jedno jezdniowa
klasy ,Z”- dojazdowa do posesji pagionych w rejonie opracowania. posiada nawierzchitigniczr,.
Jednia ulicy Szkolnej posada szergkw granicach 5,0-5,5m w zadeosci od odcinka. Przekréj pot uliczny
z lokalizach kraweznikow z jednej strony, brak oznakowania poziomgmza odcinkiem poatkowym w
rejonie kaciotfa ( Istniepce oznakowanie poziome i pionowe pokazano na ty$ 2.

Obserwacja ruchu wykazaitge nie dochodzi do znagzych zakiécé pojazdy poruszajsie
ptynnie z stosunkowo niskimiednimi pedkosciami, charakterystycznymi dla tej klasy droginisface
natzenie ruchu jest stosunkowo niewielkie. Ulica Doknayzujaca s¢ z ul. Szkola — przekréj drogowy lub
pot uliczny zmienna szerokédw planie w zalenosci od ocinka.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Oznakowanie pionowe

Zakres prac czasowej organizacji ruchu wynika b&aamio z technologii i zakresu prac
realizacyjnych inwestycji, poleggjych na wykonaniu petnej konstrukcji nawierzchraowarstwy
scieralnej, utaeniu kraveznikdw oraz wykonaniu odwodnienia ulicy. Zakres z@gy inwestycji zostat
podzielony w projekcie czasowej organizacji ruclwodebne etapy realizacyjne oznaczone numerami od 1-
12, z ktorych etapy 1-14 posiadagkie same - powtarzalne oznakowanig,etapy 15-22 polegaje na
przebudowie wdczenia ulicy Szkolnej do ul. Dolnej z skeoyvania zwyktego na skrzgwanie o ruchu
okreznym posiada indywidualne oznakowanie

Dodatkowo dla prac realizacyjnych w pasie drogowsta,poza skrajnia ulicy
Szkolnej przewidziano niezaley schemat oznakowania.

W wszystkich etapach dopuszczamiaksymalnie zagie pasa robét tak by pozostawi
minimum 2,5mszerokdci istniepcej jezdni ulicy przeznaczonej dla ruchu kotowego .

Oznakowanie kadorazowo musi obejmowanaki ostrzegawcze o robotach i zaeniu jezdni, pieszych
moagcych pojawt si¢ na jezdni, znaki ograniczage pedkaosci i dopuszczaln& wyprzedzania w rejonie
robét. Po zrealizowaniu remontu przewidugewsykonanie docelowej organizacji ruchu wedhtug
odrcbnego opracowania.

BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA mgrTiomaszwiderski ul. Kolista 6A/6
41-709 Rudalgska



Projekt czasowej organizacji ruchu :

Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu

6. Warunki techniczne

» Lokalizacja oznakowania winna zo&taybrana w terenie w sposéb usiwiajacy jego najlepsz
widoczna¢, niekolidupcy z wjazdami bramowymi i ggami pieszymi.

» Kazdorazowo przed rozpogziem kolejnego etapu robot oznakowanie winno stagipwzedmiot
odbioru w obecn&xi inspektora nadzoru w razie potrzeby réwrkemendy policji oraz organu
zarzdzapcego ruchem. Miejsca niebezpieczne malelodatkowo odpowiednio oznakogva
wygrodzic i zabezpiecz§ przed dosgpem osob trzecich, dotyczy to zwtaszcza ewentualnie
wykonywanych przekopdéw kontrolnych, miejsc odksgudni rewizyjnych, kabli eletroenergtycznych
itd.

» Oznakowanie oraz ugdzenia bezpiecastwa ruchu naley wykona zgodnie z zakcznikami 1,2,3,4
do Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r pvasvie szczegotowych warunkoéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz adzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach. Dz. U nr 220 z dnia 23008r poz. 2181. oraz zgodnie z SST GDDP
D07.02.01. “Oznakowanie pionowe”

Mozliwe jest zastosowanie innych materiatdw po uzgediui z Inwestorem

* . Wykonawca indywidualnie uzgodni z wigicielami przylegtych posesji sposéb dojazdu doeg{i’s
w szczegOlnéci nalezy uzgodné w sposéb indywidualny dojazd do posesji w rejasiriejpcego
przebudowywanego skrzgwania.

* Nalezy zapewnt reczne kierowanie ruchem w rejonie skiawania, etapy 14-19 przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia.

Opracowa+:
Mgr Inz. TomaszSwiderski
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Projekt docelowej organizacji ruchu :

Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu

INOIEE

cSZLULYNA

ul. 3 Maja 10

PZDDT.7121.1.018.2013 Pszczyna, dnia 15.04.2013r.

Zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu

Na podstawie art. 10 ust. 5 wustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu
drogowym” (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z pdézn. zm. ), § 6 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury =z dnia 23 wrzednia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
( Dz. U. Nr 177 poz. 1729)

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 29-03-2013r. Biura Projektow Komunikacji Ladowej ,TRASA” Tomasz Swiderski
z siedzibg przy ul. Kolistej 6a/6, 41-709 Ruda Slaska w sprawie zatwierdzenia projektu
tymczasowej zmiany organizacji ruchu w ciagu drogi gminnej tj. ul. Szkolnej i Dolnej
w m. Suszec - przebudowa ul. Szkolnej na odcinku o dlugosci ok. 265 mb wraz
z przebudowg skrzyzowania ul. Szkolnej i ul. Dolnej na skrzyzowanie typu rondo

zatwierdzam w/w projekt z uwagami :
- na tablicy prowadzacej typu U-3d zrezygnowac z umieszczania znaku C-10,
- w etapie 2 nie umieszczac projektowanego znaku B-34,
- dla etapu 3 i 10 przystonic istn. znak ,,Zakaz zatrzymywania sie” B-36,
- projektowane oznakowanie typu B-25 i B-33 oraz A-12b/c + A-14 ustawic¢ w odleglosci
min 10m budowanego ronda i od znakéw istniejacych

1. Postanawiam zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na drodze gminnej
tj. ul. Szkolnej i Dolnej w Suszcu - zalgcznik do decyzji (projekt i aneks) stanowig
integralng czes¢ decyzji,

2. Charakter zmiany organizacji ruchu: tymczasowa.

3. Termin, w ktorym powinna zostaé¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu uptywa
z dniem 31 grudnia 2013r.

(niewprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w cafosci lub czesci w powyzszym terminie spowoduje

koniecznoé¢ ponownego wystapienia do Starosty Powiatu Pszczynskiego o zatwierdzenie projektu organizacji

ruchu lub zmian tej organizacji)

Uwaga:
Co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzadcdw drogi oraz wtasciwego komendanta Policji .
Oznakowanie nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

Zatacznik 1 — 1 opieczetowany komplet projektu (dla wnioskodawcy) j’)ﬁT&\Rf { Tp’l

v ¥ -
W SLAZL

> uja:

1.) Biuro Projektéw Komunikacji Ladowej , TRASA” Tomasz Swiderski, ul. Kolista 6a/6, 41-709 Ruda Slaska
‘2. Urzad Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

3. a/aPZD-DT
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Projekt czasowej organizacji ruchu :

Przebudowa ulicy Szkolnej w Suszcu

SPIS RYSUNKOW

RYSNR 1. PLAN ORIENTACYJNY W SKALI 1:10 000

RYS NR 2.1 PLAN SYTUACYJNY
CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
( SCHEMATY POWTARZALNE) W SKALI 1:1000

RYS NR 2.2-2.9 PLAN SYTUACYJNY
CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
(SCHEMATY INDYWIDUALNE) W SKALI 1:500
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