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ZPU.271.1.10.2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamoéwienia publicznego pn.
code2utf('8222',0)Realizacja II etapu inwestycji pn.: code2utf('8222',0)Przebudowa ulicy Czarkowskiej w Radostowicach wraz

z odwodnieniemcode2utf('8221',0), tj. odcinka o dlugosci okoto 200,0 mb od cieku Dokawa do 0+430code2utf('8221',0)

W zwigzku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na ponizej przedstawione pytanie wiazane z przygotowaniem oferty na realizacje w/w zadania,
zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamowien udziela nastepujacych, wiazacych dla wykonawcéw wyjasnien, ktore

udostepnia na stronie internetowej, bez ujawniania zrodta zapytania:

PYTANIE 1:

Po dokonaniu ogledzin miejsca robot oraz dokonaniu pomiaréw szerokosci jezdni i pasa drogowego w kilkunastu przekrojach szerokos¢ jezdni waha sie w
granicach 3,2-4,0m ($rednia szeroko$¢ jezdni 3,40m z wyjatkiem obszaru skrzyzowania z ul. Dworcowa gdzie szerokos¢ jezdni wynosi 5,0m). Szerokos¢ jezdni
podana w projekcie 4,5-5,0m. Srednia szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 6,0m (pomiar dokonywany od granicy do granicy posesji, w przypadku braku ogrodzenia

do konca pobocza).

Stosujac sie do opracowanej czasowej organizacji ruchu mozliwe jest tylko wytyczenie zaréwno z jednej jak i z drugiej strony jezdni bez uzycia jakichkolwiek
maszyn budowlanych pasa roboczego szerokosci 0,5m. Przy zastosowaniu koparki oraz samochodu samowytadowczego (wykorzystanie tych maszyn przewidziano
w przedmiarze robot) przejazd pojazdéw bedzie bardzo ograniczony a w niektorych przekrojach niemozliwy. Dodatkowo podziat robét na etapy naszym zdaniem
nie uwzglednia wykonania nowych warstw nawierzchni asfaltowych. Srednio wydzielony odcinek robét ma diugos$é 30,0mb (ze wzgledéw technologicznych dhugosé

rozscielacza oraz samochodu samowytadowczego nie jest mozliwe stosowanie odcinkéw diugosci 30m).

Z uwagi na powyzsze prosimy o dokonanie zmiany projektu czasowej organizacji ruchu uwzgledniajacego faktyczny stan rzeczy oraz technologie wykonania robot.
Naszym zdaniem w celu wykonania robot jedynym rozwigzaniem jest catkowite zamkniecie drogi na okres prowadzenia robdt, a co za tym idzie uzgodnienie

projektu czasowej zmiany organizacji ruchu z Policja oraz Zarzadca Drogi.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE:

Zatacznik nr 10 do SIWZ z dnia 28.02.2012 r. stanowi projekt czasowej (na czas prowadzenia robot) i docelowej organizacji ruchu. Opracowany projekt organizacji
ruchu wedtug zamierzenia projektanta zapewnia dojazd do posesji sasiadujacych z przebudowywanym odcinkiem drogi przez caly okres trwania robot. Jest to
wedlug zalozen projekt obowiazujacy WYKONAWCE w czasie realizacji zadania, jednak ZAMAWIAJACY dopuszcza jego zmiane przez WYKONAWCE we wiasnym

zakresie co w opisie pozycji 87 d.2.8 formularza przedmiaru robot zostato precyzyjnie okreslone, cyt.:

code2utf('8222',0)Poz. 87 d.2.8 code2utf('8211',0) Kalkulacja wlasna - Wykonanie oznakowania tymczasowego dla 6 etapow roboét, w tym
wypozyczenie oznakowania i przestawienie oznakowania dla kazdego etapu robot - UWAGA: Wykonawca zapozna sie z zalaczonym projektem

organizacji ruchu na czas robét i uwzgledni w przypadku niemozliwosci zastosowania sie do niej koszty opracowania i zatwierdzenia wlasnej

czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenia i utrzymania przez okres budowycode2utf('8221',0).



Metryka:
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